

Estudo de Caso – BetSoft Soluções em Desenvolvimento (Gerado com apoio do ChatGpt)

Contexto Geral da Empresa

A BetSoft – Soluções em Desenvolvimento é uma pequena empresa de base tecnológica, fundada há cinco anos e situada em um polo regional de inovação. Atua no desenvolvimento de sistemas web sob demanda, com foco em educação, saúde e contabilidade. Nos últimos dois anos, a BetSoft ampliou o número de clientes, mas começou a enfrentar retrabalho, atrasos e insatisfação de clientes devido à ausência de alguns processos organizados de engenharia e gestão.

Estrutura Organizacional

Função	Responsabilidades
Gerente / Proprietário	Coordena todas as atividades, faz vendas, define cronogramas, aprova entregas
2 Desenvolvedores Plenos	Análise, Implementação, testes e suporte aos sistemas
Estagiário	Apoio em tarefas simples e correções

Relato do Dia a Dia da Empresa

Todas as segundas-feiras começam com uma Reunião de Alinhamento Semanal (RAS) entre o gerente de projetos e a equipe de desenvolvimento. Nessa reunião, as tarefas da semana são distribuídas, e as decisões de projeto e requisitos são registradas na Planilha de Acompanhamento de Projetos (PAP_2025.xlsx), armazenada no Google Drive da empresa.

Todos os participantes devem confirmar ciência registrando um “ok” na coluna Confirmação de Leitura.

O resumo da reunião é exportado para o documento Ata de Reunião Semanal (ARS_BetSoft.docx), que consolida as decisões e pendências.

O levantamento de requisitos ocorre por meio de reuniões rápidas ou trocas de e-mails com o cliente.

Após essas interações, os requisitos são refinados, registrados e versionados no documento Especificação de Requisitos do Sistema (ERS_<nome_projeto>.docx), com histórico de alterações e comentários.

Antes da aprovação do Plano de Projeto (PP_<nome_projeto>.docx), o gerente revisa os requisitos e cronograma com o cliente, e o aceite é formalizado por e-mail, arquivado na pasta Contratos e Aceites.

Quando há mudanças de escopo de requisitos, elas são analisadas quanto ao impacto em prazo e esforço antes de serem incorporadas ao planejamento. Essas alterações são registradas na Planilha de Controle de Mudanças (PCM_<projeto>.xlsx) e, após análise, o cliente confirma o aceite no Registro de Solicitação de Mudança (RSM_<projeto>.docx).

No entanto, a validação dos requisitos ainda ocorre de forma reativa, quando o cliente aponta problemas.

Cada projeto segue um ciclo de vida padrão definido pela empresa, com etapas de Análise, Codificação, Testes e Entrega.

O orçamento é definido conforme o esforço total, registrado no Plano de Projeto (PP) e aprovado pelo gerente.

O cronograma e o acompanhamento das tarefas são realizados no Trello, mas ainda não há um gerenciamento de riscos formalizado.

A equipe utiliza o GitHub para controle de versões do código-fonte, com política de branches documentada no Procedimento de Controle de Configuração (PCC_GitHub_v1.2.pdf).

Entretanto, ainda não há controle formal de versões de documentos administrativos. A arquitetura do sistema é revisada no início de cada projeto e documentada no template Documento de Arquitetura de Software (DAS_<projeto>.docx), que descreve tecnologias, módulos e integrações.

Cada desenvolvedor é responsável por registrar as decisões técnicas no Registro de Decisões do Projeto (RDP_<projeto>.docx), contendo critérios de avaliação, método de decisão e justificativas.

Esses registros são revisados pelo gerente e arquivados na pasta /BetSoft/Projetos/Documentação Técnica/Decisões/.

O estagiário prepara o ambiente de testes conforme o Procedimento Operacional de Testes (POT_v1.1.pdf) e executa checklists de verificação definidos no Formulário de Verificação de Código (FVC.xlsx). Após o teste feito pelo estagiário a empresa TestSoft é contratada para realizar testes de maneira imparcial. O contrato com essa empresa prevê que os pagamentos serão realizados ao final de cada rodada de teste com a entrega do relatório de teste de componente (REL_COMP_TESTSOFT_<nome_componente>.doc) e o acompanhamento dessas entregas são realizadas e registradas nas reuniões semanais.

Cada entrega passa por revisão de código por pares, registrada na Planilha de Revisões de Código (PRC_<projeto>.xlsx), e eventuais não conformidades são tratadas antes da integração.

O processo de Garantia da Qualidade é supervisionado pelo gerente, que utiliza o Checklist de Conformidade de Artefatos (CCA_2025.xlsx) para verificar se todos os artefatos obrigatórios foram preenchidos.

O Teste de Aceitação é realizado junto ao cliente, com apoio do Roteiro de Teste de Aceitação (RTA_<projeto>.docx), e eventuais ações corretivas são registradas e acompanhadas até a conclusão na planilha de Ações Corretivas (AC_<projeto>.xlsx).

A empresa mantém um ambiente de Integração Contínua (CI/CD) configurado no GitHub Actions, conforme instruções no documento Procedimento de Integração e Deploy (PID_v2.0.pdf).

Cada módulo é integrado e testado automaticamente. Ao final do sprint, o sistema é publicado em Ambiente de Homologação e apresentado ao cliente, com registro da entrega no Relatório de Entrega de Sprint (RES_<data>.docx).

A BetSoft ainda não possui um plano formal de capacitação, os treinamentos são informais e registrados apenas em e-mails ou mensagens internas. Toda sexta-feira, o gerente compila indicadores de produtividade e qualidade (horas planejadas x realizadas, retrabalho e satisfação do cliente) na Planilha de Métricas Históricas (PMH_BetSoft.xlsx). Os resultados são apresentados na Reunião de Lições Aprendidas (RLA_BetSoft.docx) e anexados ao Relatório Semanal de Indicadores (RSI_<semana>.pdf).

Essas medidas são consultadas para embasar novos planejamentos e melhorar estimativas futuras.